



МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа»
Немцевская модельная библиотека

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«СОЗДАНИЕ КОВОРКИНГ ПРОСТРАНСТВА «ЧИТАТЬ, ТВОРИТЬ, ОБЩАТЬСЯ»

Должность:

Председатель профсоюза Яцькив Нина Николаевна

2020год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Модельная библиотека является одним из главных очагов культуры в селе Немцево. Всем нам известно, что на протяжении всей истории человечества библиотеки собирают, передают и сохраняют информацию и тем самым создают новые формы знания. Но в современном мире надо расширить понятие «библиотека». Из-за высоких цен на книги библиотека комплектуется не в полном объеме, а читать книги онлайн нет возможности: в селе нет скоростного интернета. Оптоволокно подведено только в здание Дома культуры и библиотеки, где оборудовано интернет место для служебного пользования. Жители села не имеют возможности скоростного доступа в интернет. Открытие коворкинг-центра в библиотеке позволит создать комфортную зону, где учащиеся школы и студенты смогут выполнять домашние задания, писать рефераты, подростки смогут проводить свое свободное время со своими друзьями, где молодежь может раскрыть свой творческий потенциал, а люди преклонного возраста будут обучаться азам компьютерной грамотности и смогут общаться с родственниками в соцсетях и по скайпу, а сама библиотека будет иметь место для проведения различных тематических онлайн мероприятий. А также предоставится возможность чтения художественной литературы используя «НЭБ», ЛитРес и другие сайты. Помимо комфортного места для учебы, здесь будут созданы возможности для общения, обмена опытом и даже отдыха, что может сделать нашу территорию более привлекательной и библиотеку будут посещать жители других сел.

Открытие «Библио-коворкинга» является чрезвычайно важным для местного населения, так как село Немцево находится далеко от районного центра и здесь нету ни одного места для общения в соцсетях и получения онлайн – информации самостоятельно. Библиотека располагает удобным помещением и высокоскоростным интернетом, и только необходимо закупить мебель и компьютерную технику для коворкинг-центра.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	До 30 декабря 2020 года создать коворкинг пространство для не менее 85% жителей села Немцево, которое будет служить местом для учебы, чтения, творчества, общения, получения информации и отдыха.
Способ достижения цели:	Создание в Немцевской библиотеке коворкинг зоны для молодежи и компьютерной зоны, где выполняются домашние задания, подростки проводят свое свободное время со своими друзьями, молодежь раскрывает свой творческий потенциал, а люди преклонного возраста обучаются азам компьютерной грамотности и общаются с родственниками в соцсетях и по скайпу, посетители библиотеки читают художественную литературу используя «НЭБ», ЛитРес, проводятся тематические онлайн мероприятия.
Результат проекта:	Результат:
	Не менее 85% жителей села Немцево, стали участниками зоны для молодежи и компьютерной зоны Увеличено число посещений библиотеки на 10 %; Увеличено число обращений к библиотечному сайту на 10 %;
Пользователи результатом:	Жители села Немцево и гости, а также жители соседних сел

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Привлечено в библиотеку больше читателей-интеллектуалов;

Организованны и проведены интересные мероприятия, семинары, мастер-классы, а также онлайн-мероприятия;

Увеличено число посещений библиотеки на 10%;

Увеличено число обращений к библиотечному сайту на 10%;

Создана комфортная среда для работы и учебы;

Создана комфортная среда для людей преклонного возраста для обучения азам компьютерной грамотности и общения с родственниками и друзьями в соцсетях и по скайпу;

посетители библиотеки читают художественную литературу используя «НЭБ», ЛитРес;

Повышен интерес жителей и общественности к работе библиотеки.



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Начало	Окончание	2020 год													
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1.	Подготовительный этап	15.07.2020	30.07.2020														
1.2.	Разработка проектно-сметной документации на покупку мебели	15.07.2020	30.07.2020														
1.3.	Открытый конкурс среди организаций на электронной торговой площадке Market по закупке мебели	15.07.2020	30.07.2020														
1.4.	Заключение договоров купли-продажи на приобретение мебели.	15.07.2020	30.07.2020														
2.	Выполнение работ по модернизации Немцевской модельной публичной библиотеки	01.08.2020	15.08.2020														
2.1	Приобретение и расстановка мебели и оборудования в коворкинг зоне для молодежи	15.08.2020	30.08.2020														
2.2.	Приобретение и расстановка мебели и оборудования в компьютерной зоне	15.08.2020	30.08.2020														

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Начало	Окончание	2020 год													
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
3.	Разработан план мероприятий по демонстрации коворкинг пространства	15.07.2020	08.09.2020														
3.1	Изготовление рекламной продукции	15.07.2020	30.07.2020														
3.2	Проведение торжественного праздника открытия зон библиотечного коворкинга	08.09.2020	08.09.2020														
3.3	Публикация статей о реализации проекта в районной газете «Вперед», на сайтах МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа», «Управления культуры Новооскольского городского округа» и «Администрации Новооскольского городского округа»	30.07.2020	30.12.2020														
4.	Культурно-досуговая деятельность	01.08.2020	08.09.2020														
4.1	Проведение занятий компьютерной грамотности	01.10.2020	30.12.2020														
4.2	Проведение мини-опроса «Нужен ли Вам библиотечный коворкинг» -	15.10.2020	30.12.2020														
4.3	Проведение пиар-акции «Вот такая у нас библиотека»	01.09.2020	30.12.2020														
	Итого	15.07.2020	30.12.2020														

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1	Выполнение работ по модернизации Немцевской модельной публичной библиотеки	135	0	130	5	0	0	0
1.1	Приобретение и расстановка мебели и оборудования в коворкинг зоне для молодежи	27	0	22	0	0	0	0
1.2	Приобретение и расстановка мебели и оборудования в компьютерной зоне	108	0	108	0	0	0	0
2	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	15	0	0	15	0	0	0
Всего:		150	0	130	20	0	0	0

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Яцькив Нина Николаевна	Библиотекарь	Руководитель проекта

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Яцькив Нина Николаевна

тел.: 8(47233)4-84-65

e-mail:metodno@mail.ru